

資料4

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業 3ヶ月工程表

連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2023年 3月 25日 ~ 2023年 7月 2日

HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	期間	3月					4月					5月					6月					7月				
		25'	30'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	5'	10'	15'	20'	25'	30'					
仮設工事	東側園路	封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																								
	ラグビー場側の歩道（迂回路）	迂回期間：2023年5月15日～2024年3月31日（予定）																								
通行制限	道路・歩道											ラグビー場側：歩道切替 迂回路の通行開始となります					山手グリーンロード（日中・夜間規制あり） 陸上競技場側：歩道も対象になります									
	園路	やすらぎ広場・松並木散策路																								
陸上競技場	陸上競技場本体	杭工事										休工期間					掘削・基礎躯体工事									
	陸上競技場周辺デッキ	杭工事										休工期間					掘削・基礎躯体工事									
陸上競技場周辺	南連絡橋（陸上競技場側）	封鎖・仮囲い盛替										休工期間					仮設工事					解体・撤去工事				
	南連絡橋（ラグビー場側）	封鎖					休工期間					仮囲い設置					解体・撤去工事									
公園整備	第1・第4駐車場	整備工事 数日間利用不可										休工期間														
	北児童園	休工期間															整備工事									
	やすらぎ広場・松並木散策路																整備工事									
使用車両・重機	工用車両	10tダンプ車（5～10台/日）										休工期間					10tダンプ車（40～50台/日）									
		大型トレーラー車（5台/日）										休工期間					大型トレーラー車（5台/日）									
		生コン車（20～30台/打設日）										休工期間					生コン車（50～60台/打設日）									
	工用機械	杭打ち機（4台）										休工期間					移動式クレーン【中・大型】（1～2台）									
		掘削重機（5～6台/日）										休工期間					掘削重機（6～8台/日）									