

資料1 3ヶ月工程表（10月～12月）

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業 3ヶ月工程表


連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2023年 9月 25日 ～ 2024年 1月 5日


瑞穂LOOP・HPアドレス <https://mizuho-loop.jp/>
作業所HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	期間	9月						10月						11月						12月						1月
		25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	1月				
■仮設工事	東側園路	封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																								
	ラグビー場側の歩道（迂回路）	迂回期間：2023年5月15日～2024年2月29日（予定）																								
	山崎川周辺園路	通行止め期間：2023年10月1日～2024年5月31日																								
■通行制限・使用制限	道路・歩道	ラグビー場側：歩道の迂回路使用																								
	園路	山崎川周辺：園路通行止め(1)											山崎川周辺：園路通行止め(2)													
		やすらぎ広場トイレ利用不可											段階的に通行止めを実施、詳細は資料4をご確認ください													
													▼11/4瑞穂区民まつり													
	レクリエーション広場・第1駐車場	地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）																								
	臨時駐車場	野球場改修工事（別途工事）にて一部利用制限																								
■陸上競技場	陸上競技場本体	地上躯体工事																								
		休工期間																								
	陸上競技場周辺デッキ	地上躯体工事																								
		休工期間																								
■陸上競技場周辺	南連絡橋（陸上競技場側）	整備工事（基礎等）																								
		休工期間																								
	南連絡橋（ラグビー場側）	整備工事（基礎等）																								
		休工期間																								
■公園整備	やすらぎ広場（WC改修）	改修工事																								
	第4駐車場	外灯更新（部分的に区画）																								
	水の広場	解体・撤去工事																								
	北児童園	整備工事・芝養生期間																								
	スケートパーク（Ⅰ期）	整備工事																								
		休工期間																								
	山崎川ブリッジ	▼11/4瑞穂区民まつり																								
		整備工事																								
		休工期間																								
	レクリエーション広場・第1駐車場	整備工事																								
		休工期間																								
	臨時駐車場	野球場改修工事（別途工事）																								
		休工期間																								
■使用車両・重機	工事用車両	10tダンプ車（40～50台/日）																								
		休工期間																								
		大型トレーラー車（10台/日）																								
		休工期間																								
		生コン車（50～60台/打設日）																								
		休工期間																								
	工事用機械	移動式クレーン【中・大型】（4～5台）																								
		休工期間																								
		掘削重機（6～8台/日）																								
		休工期間																								


2023年10月～2023年12月




資料3 工事の概要イメージ図（10月～12月）




南連絡橋新設 下部工事



スケートパーク 整備（完成予想図）




山崎川ブリッジ 下部工事




レクリエーション広場および山崎川ブリッジ 整備（完成予想図）

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図（2023年10月～2024年5月）




現状～2023年9月末



2023年10月初旬～10月末



2023年11月初旬～2024年1月末
(瑞穂区民まつり終了後)



2024年2月初旬～2024年5月末（以降計画中）

