

令和7年6月

ご近隣の皆様へ

発注者 名古屋市スポーツ市民局

スポーツ推進部スポーツ施設課

事業者 (株) 瑞穂 LOOP-PFI

施工者 (株) 竹中工務店 名古屋支店

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 及び歩道橋改修工事に伴う歩道・車道通行止め等について

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年（令和5年）4月に着工いたしました。今後、2026年（令和8年）3月まで実施してまいります。

この度は、**2025年7月～9月の工程等、2025年7月以降の山崎川周辺および南児童園での工事に伴う歩行者等通行止め、2025年7月以降の歩道橋改修工事に伴う通行止め**につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

資料1 3ヶ月工程表（7月～9月）※¹（各種工事の内容をお示しした工程表です。）

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（7月～9月）※¹

資料3 工事の概要イメージ図（7月～9月）※¹

※¹ 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知らせ図」、「概要イメージ図」の回覧をさせていただきます。

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図（2025年7月～2025年10月以降）※²

※² 山崎川周辺の整備は、河川の渇水期（11月～翌年5月）を中心に整備を進めますが、工事に伴い長期間の通行止めが発生しますので回覧をさせていただきます。

資料5 南児童園での使用制限および歩行者等通行止めお知らせ図

資料6 歩道橋改修工事に伴う通行止めお知らせ図※³

※³ 北陸上競技場側とレクリエーション広場側をつなぐ北連絡橋を改修するため歩道橋の通行止め、また歩道について迂回対応をさせていただく期間がございます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。

資料1 3ヶ月工程表(7月~9月)

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業 3ヶ月工程表

連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2025年 7月 1日 ～ 2025年 9月 30日

瑞穂LOOP・HPアドレス <https://mizuho-loop.jp/>
作業所HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	期間	7月						8月						9月					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
■仮設工事	陸上競技場東側園路	封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																	
	山崎川周辺園路	部分規制あり																	
■通行制限・使用制限																			
	道路・歩道	仮囲い盛替時等規制あり																	
	園路	山崎川周辺・園路通行止め（詳細は資料4をご確認下さい）																	
レクリエーション広場・第1駐車場		地上使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）																	
■陸上競技場																			
	陸上競技場本体	休工期間 仕上工事																	
	陸上競技場周辺デッキ	休工期間 仕上工事																	
■陸上競技場周辺																			
	南連絡橋（陸上競技場側）	休工期間 仕上工事																	
	南連絡橋（ラグビー場側）	南連絡橋は使用不可																	
■公園整備																			
	やまもの丘	整備工事 休工期間																	
	山崎川ブリッジ（11月より2期）	山崎川ブリッジは使用不可																	
	南児童園	整備工事（詳細は資料5をご確認下さい） 休工期間																	
	レクリエーション広場	整備工事 休工期間																	
北連絡橋・レクリエーション広場上空通路		整備工事（詳細は資料6をご確認下さい） 休工期間																	
	緑陰広場	休工期間 整備工事																	
■使用車両・重機																			
	工事用車両	10t車（40～50台／日）																	
		生コン車（10台程度／打設日）																	
	工事用機械	移動式クレーン【中・大型】（4～5台）																	

施設用地
(作業所事務所・ヤード使用)

(別途) 親水広場改修工事
施工期間：2025年9月～2026年1月

(別途) 下水道築造工事
施工期間：2025年7月

山崎川ブリッジ新設上部工事
施工期間：2025年6月～2026年3月

やまももの丘 (解体・整備)
施工期間：2024年2月～2025年9月

**9月末まで歩行者通り抜け不可となります
(詳細は資料4,5をご確認ください)**

南連絡橋新設上部工事
施工期間：2024年6月～2025年1月

(別途) ラグビー場改修工事
施工期間：2024年5月20日～2025年1月

南児童園整備 3期 (詳細は資料5参照)
施工期間：2024年11月～2025年9月

野球場付帯トイレ
※使用可

(別途) レクリエーション広場整備工事
施工期間：2025年7月10日～2026年2月

北連絡橋 (一部建替え・更新)
施工期間：2024年10月～2025年9月

北陸上競技場舗装改修工事
施工期間：2025年9月～2026年3月

児童園 (乗入れ改修)
年6月中旬以降で乗入れ改修工事予定
れかの乗入れは利用可能です

**橋の一部建替え・更新にあたり歩道橋、歩道橋下
道および歩道について日中通行規制 (歩道迂回)
る日があります。
資料6をご確認下さい)**


**6月末まで歩行者
通り抜け不可
(詳細は資料4,5を
ご確認ください)**

工事エリア (立入禁止)
工事エリア (通り抜け不可)
迂回路

※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

南連絡橋・スケートパーク新設、レクリエーション広場・旧水の広場、
やまものの丘、南児童園、北連絡橋

資料3 工事の概要イメージ図（7月～9月）



レクリエーション広場および山崎川ブリッジ 整備（北側より）



北連絡橋 改修工事（東側より）

南児童園整備 2024年9月から順次整備を進めています




南児童園 整備（西側より）



山崎川散策路・南児童園 整備（東側より）

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図（現状～2025年10月以降）


現状～2025年6月末




凡 例

- : 工事エリア（立入禁止）
- : 工事エリア（通り抜け不可）
- ⇄ : 迂回路

2025年7月初旬～2025年9月末




2025年10月初旬以降



資料5 南児童園での使用制限および歩行者等通行止めお知らせ図


現状～2025年6月末




凡 例

- : 工事エリア（立入禁止）
- : 工事完了範囲
- ↔ : 迂回路

2025年7月初旬～2025年9月末



2025年10月初旬以降



2025年4月初旬～2025年6月末



2025年7月初旬～2025年9月末（予定）

