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□解体工事計画１ 工事車両運行計画（運行計画図） 2021年（令和3年）11月～2023年（令和5年）3月（予定）

施設用地
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名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業

新：陸上競技場 計画地
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【運行ルールについて】

・工事車両は図中のルートを走行します

・車両の通行時間

→通勤車両 ６：３０～１９：００

→工事車両 ７：３０～１８：００

※工事車両は、９：００まで山下通交差点を

右左折しない（直進のみとする）

※田辺通は、９：００以前の通行は行わない

注）特殊車両は、夜間 ２１：００～６：００（予定）通行あり

・工事用ゲートには誘導員を配置します

・付近道路上での待機車両なきよう徹底します

【車両台数について】

（期間 2022年 2月～4月】

・工事期中の車両台数（１日平均：約５８台）

→１時間あたり搬出入する台数：約８台

【車両運行に関して】

誘

誘

誘

誘

誘

凡 例

：搬出（工事車両）

：工事車両出入口

：搬入（工事車両）

：工事車両通行道路

：工事車両進入禁止道路

誘 ：誘導員（ゲート使用時）

：工事車両出口

【車両台数について 期間2022年4～5月】、
田辺通を走行する車両の予定台数は、
工事期中の車両台数（１日平均：約5台）
→１時間あたり搬出入する台数：約1～2台

【車両台数について 期間2022年2～4月】、
山下通交差点を走行する車両の予定台数は、
工事期中の車両台数（１日平均：約53台）
→１時間あたり搬出入する台数：約7～8台


