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瑞穂公園陸上競技場　既設解体工事　３ヶ月工程表
期間：2022年 10月 25日　～　2023年  2月  5日

近隣にお住まいの皆様へ

10月 11月 12月 1月 2月

25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5作業

期間

■仮設工事

東側園路

※道路上、道路近傍での作業

※車両通行止めの対応

※園路を工事車両が通行する期間

■解体工事【陸上競技場】

養生作業

メインスタンド：解体作業

バックスタンド：解体作業

■整備工事

【施設用地】

※騒音・振動作業

■使用車両・重機

工事用車両

工事用機械

既存物撤去作業・新設乗入 埋戻し 埋戻し

整地・舗装、外構工事

杭撤去

山留工事

杭撤去

擁壁と基礎解体

杭撤去

杭撤去用重機（３台／日） 杭撤去用重機（２台／日）

解体重機による基礎の破砕音

基礎解体

解体重機による基礎の破砕音

基礎解体

杭撤去

外構撤去

※終日、１０ｔダンプ往来

埋戻し作業：競技場⇔瑞穂橋⇔施設用地 埋戻し作業：競技場⇔瑞穂橋⇔施設用地

※終日、１０ｔダンプ往来

解体重機（６～８台／日）

移動式クレーン【小・中型】（１～２台／作業日） 移動式クレーン【小・中型】（１～２台／作業日）

11/24　廃道範囲：車両通行止め

バリカー設置、仮囲い・ゲート設置

解体重機（８～１０台／日）

掘削重機（４～６台／日） 掘削重機（８～１０台／日） 掘削重機（８～１０台／日）

埋戻し　１０ｔダンプ車（50～60台／日）

解体ガラ　１０ｔダンプ車（10～20台／日）

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

休工期間

案内看板の設置

仮囲い盛替（北面＋親水広場）

杭撤去における破砕音

解体ガラ　１０ｔダンプ車（10～20台／日）残土搬出　１０ｔダンプ車（20～30台／日）

外構撤去残土搬出

杭撤去における破砕音

封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日

外構撤去に伴う重機稼働音

埋戻し　１０ｔダンプ車（50～60台／日）


