
令和6年6月 

ご近隣の皆様へ 

発注者 名古屋市スポーツ市民局 

スポーツ推進部スポーツ施設課 

事業者 （株）瑞穂LOOP-PFI 

施工者 （株）竹中工務店 名古屋支店 

 

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 

及び南連絡橋新設での歩道・車道通行止めについて 

 

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年（令和5年）4月に着工いたしました。

今後、2026年（令和8年）3月まで実施してまいります。 

この度は、2024年 7月～9月の工程等および 2024年 7月中旬～の南連絡橋新設工事に伴う山下

通・夜間通行規制につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。 

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き

騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理

解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

敬具 

資料1 3ヶ月工程表（7月～9月）
※1

（各種工事の内容をお示しした工程表です。） 

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（7月～9月）
※1

 

資料3 工事の概要イメージ図（7月～9月）
※1

 

※1 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関す

るお知らせ図」、「概要イメージ図」の回覧をさせていただきます。 

資料4 歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（7月中旬～11月初旬）のお知らせ
※2

 

資料5 歩道橋新設工事に伴う山下通・日中通行規制予定
※2

 

※3  ラグビー場側と陸上競技場側をつなぐ南連絡橋を新しく整備するため、山下通を夜間通行

規制（23：00～翌6：00）および日中の１車線規制および歩道迂回対応をさせていただく

日がございます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。 



                               連絡先：株式会社竹中工務店
　　　　　　　                               作業所事務所
　　                                       052-837-5970

作業所ＨＰアドレス　https://www.mizuhostadium-construction.com/　
　　瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス　https://mizuho-loop.jp/　

瑞穂公園陸上競技場整備等事業　３ヶ月工程表
期間：2024年  6月 25日　～　2024年 10月  3日

近隣にお住まいの皆様へ

6月 7月 8月 9月 10月

25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30作業

期間

■仮設工事

東側園路

南連絡橋下の歩道

山崎川周辺園路

■通行制限・使用制限

道路・歩道

園路

レクリエーション広場・第１駐車場

■陸上競技場

陸上競技場本体

陸上競技場周辺デッキ

■陸上競技場周辺

南連絡橋（陸上競技場側）

南連絡橋（ラグビー場側）

■公園整備

やまももの丘

東児童園

スケートパーク（Ⅱ期）

山崎川ブリッジ（11月より2期）

レクリエーション広場・第１駐車場

南児童園先行エリア（野球場側）

■使用車両・重機

工事用車両

工事用機械

封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日

移動式クレーン【中・大型】（4～5台）

１０ｔダンプ車（40～50台／日）

掘削重機（６～８台／日）

大型トレーラー車（１０台／日）

生コン車（50～60台／打設日）

　　 整備工事 休工期間

整備工事整備工事

　　地上躯体・仕上工事　　地上躯体・仕上工事

休工期間

休工期間

休工期間

整備工事・ＷＣ改修 休工期間

　　 整備工事

　　 整備工事　　 整備工事 休工期間

　整備工事

休工中

　整備工事 休工期間 　　　　　　整備工事

　　　　　　整備工事整備工事 休工期間

　　地上躯体・仕上工事　　地上躯体・仕上工事

日中道路使用・歩行者誘導有り/７月中旬～夜間通行規制あり（詳細は資料４をご確認下さい）

右岸は歩行者用にて通行規制解除中（～2024年10月末）

南連絡橋下道路・日中道路使用／７月中旬～夜間通行規制

　　　〃　歩道・日中誘導あり／〃

山崎川右岸：歩行者用にて通行規制解除中（～2024年10月末）

地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）

0800761
タイプライターテキスト
資料１　３ヵ月工程表（7月～9月）
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N

レクリエーション広場（新設歩廊工事・広場内整備）
・旧水の広場
施工期間：2023年11月～2025年5月

スケートパーク新設２期
施工期間：2024年7月～2025年9月

施設用地
(作業所事務所・ヤード使用)

2024年7月～2024年9月

【202４年７月～202４年９月 工事エリア】
南連絡橋・スケートパーク新設、レクリエーション広場・第１駐車場（地下）、
東児童園（WC含む）、やまももの丘、旧水の広場、南児童園（野球場側）、
北連絡橋

凡 例
：工事エリア（立入禁止）

: 工事エリア（通り抜け不可）
: 迂回路

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（7月～9月）

※各工事エリアにおいて記載の期間、立入禁止または必要時迂回誘導となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

山崎川ブリッジ工事
（休工中・2024年11月～再開）

レクリエーション広場・第１駐車場において
地上・地下共、使用制限が発生します
（詳細は右上欄外の瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）

瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス https://mizuho-loop.jp/

７月中旬～11月初旬（予定）において
山下通（車道および歩道）の日中の通行
規制および夜間通行止めが発生します。
（詳細は資料４、5をご確認ください）

東児童園整備（トイレ含む）
施工期間：2024年1月～8月下旬

2024年1月9日～2024年8月下旬
の間ご利用できません
（屋外トイレ含む）
2024年9月～利用再開予定

南連絡橋新設上部工事
施工期間：2024年6月～2026年3月

山崎川右岸は歩行者のみ迂回解除中
2024年11月～再度通行不可

やまももの丘（解体・整備）
施工期間：2024年2月～2025年9月

（別途）ラグビー場改修工事 立入禁止
施工期間：2024年5月20日～2025年10月

南児童園先行整備（野球場側）
施工期間：2024年9月～2024年10月

2024年11月～予定の南児童園整
備に先立ち、青色部を先行整備
（２ヵ月間予定）致します。
期間中、青色部及び野球場付帯の
トイレが利用不可となります。

野球場付帯トイレ

北連絡橋（解体・整備）
施工期間：2024年9月～2025年9月

北連絡橋の解体・整備にあたり2024年9～10月
（予定）の期間内において、歩道橋下部の車道お
よび歩道について日中の通行規制および夜間通行
止めを実施する日があります。
特に夜間通行止めが発生する場合については
実施日程が確定次第、改めて回覧させて頂きます。



ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場および山崎川ﾌﾞﾘｯｼﾞ 整備（完成予想図）

東児童園 整備（完成予想図）

資料3 工事の概要イメージ図（7月～9月）

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場

陸上競技場
山崎川ブリッジ

柱や基礎構築のため、
地下駐車場内を規制しての
工事を実施していきます

新設歩廊

瑞穂橋

南連絡橋新設 上部工事

南連絡橋新設（架橋）
ラグビー場と新設陸上競技場を
結ぶ歩道橋を新設します
６月に両側歩道に敷鉄板（道路使用有り）、
架橋・吊足場を7・８月、
コンクリート打設を９月、
吊足場解体を11月以降に予定しています。
（夜間車両通行規制有）

ラグビー場側の
上部工事（EVシャフト等）を
実施中

南児童園 整備（完成予想図）

南児童園先行整備
2024年11月～予定の南児童園整備に
先立ち、野球場側を先行整備（9・10月）
致します。（パース奥側を先行整備）



瑞穂公園陸上競技場整備等事業の歩道橋新設工事に伴う
山下通・夜間通行規制（7月中旬～11月初旬）のお知らせ

このたび瑞穂公園陸上競技場整備等事業において、瑞穂競技場とラグビー場を結ぶ南連絡橋
（歩道橋）の新設工事を行う為、山下通の夜間通行規制（23：00～翌6：00）を実施します。

通行規制に伴い、地元の皆様をはじめ、通行する皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、
何卒ご理解とご協力をお願い致します。なお、ご帰宅等で夜間（23：00～翌6：00）に下図
の部分規制区画内を通行される方は、次頁をご確認下さい。

規制場所：山下通（「瑞穂公園」交差点から「山下通」交差点の区間）
規制内容：①全４車線通行止め

７/17～19、8/1、2、5～7、23（23：00～翌6：00）
（上記に加え10月中旬、11月初旬にも数日間実施予定）

②東行（至名古屋大学方面）片側２車線通行止め
7/25、26、29（23：00～翌6：00）

③西行（至熱田神宮方面）片側２車線通行止め
7/30、31（23：00～翌6：00）

※気象状況や工事の進捗状況により期間および時間を変更する場合があります

※変更の内容については施設整備業務ＨＰにてご確認下さい
https://www.mizuhostadium-construction.com 
「瑞穂公園 施設整備業務」で検索下さい

お問合せ先
■工事に関するお問い合わせ

㈱竹中工務店
電話：052-837-5970

■事業に関するお問い合わせ
名古屋市スポーツ市民局スポーツ施設課
電話：052-972-3267

部分

0800761
タイプライターテキスト
資料４　歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（7月中旬～11月初旬）のお知らせ
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月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

歩道

車線

車線

車線

車線

歩道（迂回路）

至
熱
田
神
宮
方
面

中央分離帯

ラグビー場側

南連絡橋新設　日中規制カレンダー

7月 8月

陸上競技場側

至
名
大
方
面

日中通行規制なし
（9：00～17：00）

日中車線規制
（9：00～17：00）

競技場場側へ誘導
(9：00～17：00)

歩道ラクビー場側へ誘導
(9：00～17：00)

工事の進捗、天候に付き予定の変更が御座いますのでご了承願います。
なお９月は日中の車線規制予定はありません。

0800761
タイプライターテキスト
資料５　歩道橋新設工事に伴う山下通・日中通行規制予定
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