

近隣にお住いの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場 既設解体工事 全体工程表

連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2021年 10月 24日 ~ 2023年 4月 10日

作業	期間	2021年			2022年												2023年						
		10月 30日	11月 10日	12月 20日	1月 20日	2月 20日	3月 20日	4月 20日	5月 20日	6月 20日	7月 20日	8月 20日	9月 20日	10月 20日	11月 20日	12月 20日	1月 20日	2月 20日	3月 20日	4月 10日			
通行止め 【東側園路】		封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																					
本工事 【陸上競技場】																							
仮設工事		仮囲い																					
道路上、道路近傍での作業		仮囲い・乗入れ																					
解体工事		内装撤去			地上く体解体										地下く体・基礎撤去						杭撤去		
【施設用地】																							
仮設工事		仮囲い																					
道路上、道路近傍での作業		仮囲い・乗入れ																					
整備工事		土壌汚染対策工事			既設解体・撤去～全面整地																		
【南連絡橋】																							
仮設工事		仮囲い																					
道路上、道路近傍での作業		道路使用（夜間）																					
解体工事		仮囲い盛替																					
騒音		騒音のピーク期間																					
振動		振動のピーク期間																					
粉塵																							
使用機械																							
工事用車両（10tダンプ）		工事車両運行のピーク期間																					
工事用機械（バックホウ）		稼働重機台数のピーク期間																					