

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場 既設解体工事 2ヶ月工程表

連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2023年 1月 29日 ~ 2023年 4月 5日

HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	期間	1月					2月					3月					4月	
		30	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	30	5				
仮設工事	東側園路	封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																
道路及び、園路近傍での作業	施設用地：北面（歩道）	新設乗入れ、歩道改修																
	施設用地：東面（山崎川散策路）						仮囲い盛替、植栽工事											
解体工事【陸上競技場】	旧：第2駐車場一帯	外構撤去					整地・路盤・敷鉄板敷設					検査					建設工事	
	旧：メインスタンド	新築工事に向けた施工地盤整備															検査	建設工事
	旧：フィールド	既存路盤解体撤去					整地・路盤・敷鉄板敷設					検査					建設工事	
	旧：バックスタンド	新築工事に向けた施工地盤整備															検査	建設工事
整備工事	【施設用地】	整地・舗装					外構工事					検査					建設工事	
騒音・振動作業	既存路盤・外構撤去到に伴う重機稼働音					整地作業に伴う重機稼働音												
使用車両・重機	工事用車両	残土搬出 10tダンプ車(50~60台)																
		解体ガラ 10tダンプ車(10~20台/日)																
	工事用機械	掘削重機(6~8台/日)																
		解体重機(3~5台/日)																
移動式クレーン【小・中型】(1台/作業日)																		