


近隣にお住まいの皆様へ									連絡先：株式会社竹中工務店 作業所事務所 052-837-5970												
瑞穂公園陸上競技場整備等事業　3ヶ月工程表									瑞穂LOOP・HPアドレス https://mizuho-loop.jp/ 作業所HPアドレス https://www.mizuhostadium-construction.com/												
期間：2023年 12月 25日　～　2024年 4月 5日																					
作業	期間	12月		1月						2月					3月					4月	
		25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	30	5
■仮設工事																					
東側園路										封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日											
ラグビー場側の歩道（迂回路）										迂回期間：2023年5月15日～2024年2月29日（予定）											
山崎川周辺園路										通行止め期間：2023年10月1日～2024年5月31日											
■通行制限・使用制限										ラグビー場側：歩道の迂回路使用											
道路・歩道																					
園路										山崎川周辺：園路通行止め											
レクリエーション広場・第1駐車場										地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）											
臨時駐車場										野球場改修工事（別途工事）にて一部利用制限											
■陸上競技場																					
陸上競技場本体		< 休工期間 >								地上躯体工事											
陸上競技場周辺デッキ		< 休工期間 >								地上躯体工事											
■陸上競技場周辺																					
南連絡橋（陸上競技場側）		< 休工期間 >								整備工事（基礎等）											
南連絡橋（ラグビー場側）		< 休工期間 >								整備工事（基礎等）											
■公園整備																					
やすらぎ広場（WC改修）		改修工事																			
松並木散策路										サクラ新植											
やまものの丘										解体工事											
東児童園																					

2024年1月～2024年3月



※各工事エリアにおいて記載の期間、立入禁止または必要時迂回誘導となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

【2024年1月～2024年3月 工事エリア】
北児童園・松並木散策路、やすらぎ広場（WC）、南連絡橋・スケートパーク新設、山崎川ブリッジ、レクリエーション広場・第1駐車場（地下）、臨時駐車場（WC）、東児童園（WC含む）、やまももの丘、ラグビー場東・西