

令和6年3月

ご近隣の皆様へ

発注者 名古屋市スポーツ市民局
スポーツ推進部スポーツ施設室
事業者 (株) 瑞穂 LOOP-PFI
施工者 (株) 竹中工務店 名古屋支店

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 及び山崎川周辺の一部通行止め等について

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年(令和5年)4月に着工いたしました。
今後、2026年(令和8年)3月まで実施してまいります。

この度は、**2024年4月～6月の工程等**および**2024年4月～10月の山崎川周辺での工事に伴う歩行者等通行止め、2024年6月～の南連絡橋架橋に伴う歩道・車道の通行規制**につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

敬具

資料1 3ヶ月工程表(4月～6月) ※¹ (各種工事の内容をお示した工程表です。)

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図(4月～6月) ※¹

資料3 工事の概要イメージ図(4月～6月) ※¹

※¹ 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知らせ図」、「概要イメージ図」の回覧をさせていただきます。

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図(4月～10月) ※²

※² 山崎川周辺の整備は、河川の渇水期(11月～翌年5月)を中心に整備を進めますが、工事に伴い長期間の通行止めが発生しますので回覧をさせていただきます。


資料5 南連絡橋架橋での歩道・車道通行止めお知らせ図(6月下旬～) ※³

※³ ラグビー場側と陸上競技場側をつなぐ歩道橋を新しく整備するため、2024年(令和6年)6月下旬から山下通を夜間通行止めや日中車線規制とさせていただきます。
(～2024年11月頃予定) ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。

瑞穂LOOP・HPアドレス <https://mizuho-loop.jp/>
作業所HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	3月		4月						5月						6月						7月
	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	
■仮設工事																					
東側園路	封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																				
南連絡橋下の歩道	6月以降道路使用・誘導有り																				
山崎川周辺園路	通行止め期間：2023年10月1日～2024年5月31日																				
■通行制限・使用制限	6月以降準備整い次第、～2024年10月まで開放予定（通路巾2m）																				
道路・歩道	南連絡橋下道路・日中道路使用 〓 歩道・日中誘導あり																				
園路	山崎川周辺：園路通行止め（詳細は資料4をご確認下さい） 6月以降準備整い次第、～2024年10月まで開放予定（通路巾2m）																				
レクリエーション広場・第1駐車場	地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）																				
■陸上競技場																					
陸上競技場本体	地上躯体・仕上工事 < 休工期間 > 地上躯体・仕上工事																				
陸上競技場周辺デッキ	地上躯体・仕上工事 < 休工期間 > 地上躯体・仕上工事																				
■陸上競技場周辺																					
南連絡橋（陸上競技場側）	整備工事 < 休工期間 > 整備工事																				
南連絡橋（ラグビー場側）	整備工事 < 休工期間 > 整備工事																				
■公園整備																					
やまものの丘	整備工事 < 休工期間 > 整備工事																				
東児童園	整備工事・WC改修 < 休工期間 > 整備工事・WC改修																				
スケートパーク（Ⅰ期）	整備工事 < 休工期間 > 整備工事																				
ラグビー場西（WC・スロープ）	整備工事・WC改修 < 休工期間 > 整備工事・WC改修 < ラグビー場改修（別途工事）開始に伴い立入禁止																				
山崎川ブリッジ	整備工事 < 休工期間 > 整備工事 2024年11月～再開																				
レクリエーション広場・第1駐車場	整備工事 < 休工期間 > 整備工事																				
臨時駐車場（WC改修）	WC改修 < 休工期間 > WC改修																				
■使用車両・重機																					
工事用車両	10tダンプ車（40～50台/日） 大型トレーラー車（10台/日） 生コン車（50～60台/打設日）																				
工事用機械	移動式クレーン【中・大型】（4～5台） 掘削重機（6～8台/日）																				

2024年4月～2024年6月



※各工事エリアにおいて記載の期間、**立入禁止または必要時迂回誘導**となります。

※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

【2024年4月～2024年6月 工事エリア】

南連絡橋・スケートパーク新設、山崎川ブリッジ、レクリエーション広場・第1駐車場（地下）、臨時駐車場（WC）、東児童園（WC含む）、やまももの丘、ラグビー場西、北児童園（一部）、旧水の広場（WC含む）、北連絡橋改修用試掘


資料3 工事の概要イメージ図（4月～6月）



南連絡橋新設 上部工事



東児童園 整備（完成予想図）




山崎川ブリッジ 下部工事




レクリエーション広場および山崎川ブリッジ 整備（完成予想図）

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図（4月～10月）


現状～2024年5月末



2024年6月初旬～2024年10月末



2024年11月～（計画中）



5月下旬～
別途・ラグビー場改修着手により
山崎川左岸通行規制予定あり
※現在も別途・河川工事により
右岸へ迂回誘導中

凡 例

- : 工事エリア（立入禁止）
- : 工事エリア（通り抜け不可）
- : 迂回路

工事の進捗、天候により予定を変更する場合がございますのでご了承願います。

