

令和6年9月

ご近隣の皆様へ

発注者 名古屋市スポーツ市民局

スポーツ推進部スポーツ施設課

事業者 (株) 瑞穂 LOOP-PFI

施工者 (株) 竹中工務店 名古屋支店

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 及び南連絡橋新設での歩道・車道通行止め等について

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年（令和5年）4月に着工いたしました。今後、2026年（令和8年）3月まで実施してまいります。

この度は、**2024年10月～12月の工程等および2024年10月以降の南連絡橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制**につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

資料1 3ヶ月工程表（10月～12月）※1（各種工事の内容をお示しした工程表です。）

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（10月～12月）※1

※1 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知らせ図」の回覧をさせていただきます。

資料3 歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（11月初旬）のお知らせ※2

※2 ラグビー場側と陸上競技場側をつなぐ南連絡橋を新しく整備するため、山下通を夜間通行規制（23：00～翌6：00）させていただく日がございます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。

資料1 3ヵ月工程表（10月～12月）

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業 3ヶ月工程表


連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2024年 9月 25日 ～ 2025年 1月 10日

瑞穂LOOP・HPアドレス <https://mizuho-loop.jp/>
作業所HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業		期間		9月							10月							11月							12月							1月	
		30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10											
■仮設工事																																	
陸上競技場東側園路		封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日																															
南連絡橋下の歩道		日中道路使用・歩行者誘導有り/7月中旬～夜間通行規制あり（詳細は資料3をご確認下さい）																															
山崎川周辺園路		右岸は歩行者用にて通行規制解除中（～2024年11月初旬）														通行止め期間：2024年11月11日～2025年5月31日																	
■通行制限・使用制限																																	
道路・歩道																南連絡橋下道路・日中道路使用/夜間通行規制（11月初旬まで） 歩道・日中誘導あり/（2月末頃まで）																	
		山崎川右岸：歩行者用にて通行規制解除中（～2024年11月初旬）														山崎川周辺・園路通行止め																	
園路		地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）																															
レクリエーション広場・第1駐車場																																	
■陸上競技場																																	
陸上競技場本体																地上躯体・仕上工事									〈休工期間〉								
陸上競技場周辺デッキ																地上躯体・仕上工事									〈休工期間〉								
■陸上競技場周辺																																	
南連絡橋（陸上競技場側）																整備工事									〈休工期間〉								
南連絡橋（ラグビー場側）																整備工事									〈休工期間〉								
■公園整備																																	
やまものの丘																整備工事									〈休工期間〉								
スケートパーク（Ⅱ期）																整備工事									〈休工期間〉								
山崎川ブリッジ（11月より2期）																整備工事									〈休工期間〉								
レクリエーション広場・第1駐車場																整備工事									〈休工期間〉								
南児童園																整備工事									〈休工期間〉								
緑陰広場																整備工事									〈休工期間〉								
臨時駐車場																整備工事									〈休工期間〉								
東児童園		10/中～11末(一部使用制限あり)																															
北連絡橋																整備工事																	
■使用車両・重機																																	
工事用車両																10tダンプ車（40～50台/日）																	
																大型トレーラー車（10台/日）																	
																生コン車（50～60台/打設日）																	
工事用機械																移動式クレーン【中・大型】（4～5台）																	
																掘削重機（6～8台/日）																	

2024年10月～2024年12月



※各工事エリアにおいて記載の期間、**立入禁止または必要時迂回誘導**となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

【2024年10月～2024年12月 工事エリア】
南連絡橋・スケートパーク新設、レクリエーション広場・第1駐車場（地下）、やまももの丘、旧水の広場、**南児童園**、**北連絡橋**、**臨時駐車場**

瑞穂公園陸上競技場整備等事業の歩道橋新設工事に伴う 山下通・夜間通行規制(11月初旬)のお知らせ

このたび瑞穂公園陸上競技場整備等事業において、瑞穂競技場とラグビー場を結ぶ南連絡橋（歩道橋）の新設工事を行う為、山下通の夜間通行規制（23：00～翌6：00）を実施します。

通行規制に伴い、地元の皆様をはじめ、通行する皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。なお、ご帰宅等で夜間（23：00～翌6：00）に下図の部分規制区画内を通行される方は、次頁をご確認下さい。

規制場所：山下通（「瑞穂公園」交差点から「山下通」交差点の区間）

規制内容：全4車線通行止め

11/4～8、11/11～13（23：00～翌6：00）


※全面通行止めは上記を持って終了予定です。

※気象状況や工事の進捗状況により期間および時間を変更する場合があります

※変更の内容については施設整備業務HPにてご確認ください

<https://www.mizuhostadium-construction.com>

「瑞穂公園 施設整備業務」で検索下さい



お問合せ先

■工事に関するお問い合わせ
（株）竹中工務店
電話：052-837-5970

■事業に関するお問い合わせ
名古屋市スポーツ市民局スポーツ施設課
電話：052-972-3267