

令和7年9月

ご近隣の皆様へ

発注者 名古屋市スポーツ市民局

スポーツ推進部スポーツ施設課

事業者 (株) 瑞穂 LOOP-PFI

施工者 (株) 竹中工務店 名古屋支店

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 及び山崎川散策路整備に伴う歩道・車道通行止め等について

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年（令和5年）4月に着工いたしました。今後、2026年（令和8年）3月まで実施してまいります。

この度は、**2025年10月～2026年3月の工程、2025年10月以降の山崎川周辺での工事に伴う歩行者等通行止め等**につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

資料1 工程表（2025年10月～2026年3月）※1（各種工事の内容をお示した工程表です。）

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（2025年10月～2026年3月）※1

資料3 工事の概要イメージ図（2025年10月～2026年3月）※1

※1 陸上競技場の工事が終了するまでの間、「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知らせ図」、「概要イメージ図」の回覧をさせていただきます。

資料4 山崎川周辺での歩行者等通行止めお知らせ図（2025年10月～2026年3月）※2

※2 山崎川周辺の整備は、河川の渇水期(11月～)を中心に整備を進めますが、工事に伴い長期間の通行止めが発生しますので回覧をさせていただきます。

資料 1 工程表 (2025年10月~2026年3月)

近隣にお住まいの皆様へ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業 工程表


連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

期間：2025年 10月 1日 ～ 2026年 3月 31日

瑞穂LOOP・HPアドレス <https://mizuho-loop.jp/>
作業所HPアドレス <https://www.mizuhostadium-construction.com/>

作業	期間	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
■仮設工事																			
陸上競技場東側園路		封鎖期間：2021年11月8日～2026年4月中旬予定（詳細は別途お知らせ予定です）																	
山崎川周辺園路		部分規制あり																	
■通行制限・使用制限																			
道路・歩道		仮囲い盛替時等規制あり																	
園路		山崎川周辺・園路通行止め（詳細は資料4をご確認ください）																	
レクリエーション広場・第1駐車場		地上使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認ください）																	
■陸上競技場																			
陸上競技場本体		仕上工事 <休工期間>																	
陸上競技場周辺デッキ		仕上工事 <休工期間>																	
■陸上競技場周辺																			
南連絡橋（陸上競技場側）		仕上工事 <休工期間>																	
南連絡橋（ラグビー場側）		南連絡橋は使用不可																	
■公園整備																			
山崎川ブリッジ（11月より2期）		山崎川ブリッジは使用不可																	
レクリエーション広場		整備工事 <休工期間>																	
緑陰広場		整備工事 <休工期間>																	
■使用車両・重機																			
工事用車両		10 t 車（10～20台／日）																	
		生コン車（10台程度／打設日）																	
工事用機械		移動式クレーン【中・大型】（1～3台）																	

2025年10月～2026年3月




※各工事エリアにおいて記載の期間、**立入禁止または必要時迂回誘導**となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

【2025年10月～2026年3月 工事エリア】
スタジアム（山崎川散策路整備）・南連絡橋・山崎川ブリッジ・施設用地

なおラグビー場改修工事、レクリエーション広場整備工事、北陸上競技場舗装改修工事、親水広場改修工事、道路改良工事は本整備と別途工事




レクリエーション広場および山崎川ブリッジ 整備（北側より）




山崎川散策路整備（西側より）

現状～2025年9月末



2025年10月以降



凡 例

	: 工事エリア（立入禁止）
	: 工事エリア（通り抜け不可）
	: 迂回路