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ご近隣の皆様へ 

発注者 名古屋市スポーツ市民局 

スポーツ推進部スポーツ施設課 

事業者 （株）瑞穂LOOP-PFI 

施工者 （株）竹中工務店 名古屋支店 

 

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事 

及び北連絡橋改修での歩道・車道通行止め等について 

 

拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023年（令和 5年）4月に着工いたしました。今後、

2026年（令和8年）3月まで実施してまいります。 

この度は、2025年 1月～3月の工程等および 2025年 1月以降の北連絡橋改修工事に伴う瑞穂東西第８号

線・夜間通行規制につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。 

ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振

動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜り

ますよう心よりお願い申し上げます。 

敬具 

資料1 3ヶ月工程表（1月～3月）
※1

（各種工事の内容をお示しした工程表です。） 

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（1月～3月）
※1

 

※1 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知ら

せ図」の回覧をさせていただきます。 

資料3 歩道橋改修工事に伴う瑞穂東西第８号線・夜間通行規制（1月中旬～3月下旬）のお知らせ
※2

 

※2  北陸上競技場側とレクリエーション広場側をつなぐ北連絡橋を改修するため、瑞穂東西第８号線を

夜間通行規制（23：00～翌6：00）および日中の１車線規制および歩道迂回対応をさせていただく

日がございます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。 



   連絡先：株式会社竹中工務店
 作業所事務所

052-837-5970

作業所ＨＰアドレス　https://www.mizuhostadium-construction.com/　
　　瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス　https://mizuho-loop.jp/　

瑞穂公園陸上競技場整備等事業　３ヶ月工程表
期間：2025年  1月  1日　～　2025年  3月 31日

近隣にお住まいの皆様へ

1月 2月 3月

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 30作業

期間

■仮設工事
陸上競技場東側園路

山崎川周辺園路

■通行制限・使用制限
道路・歩道

園路

レクリエーション広場・第１駐車場

■陸上競技場
陸上競技場本体

陸上競技場周辺デッキ

■陸上競技場周辺
南連絡橋（陸上競技場側）

南連絡橋（ラグビー場側）

■公園整備

やまももの丘

スケートパーク（Ⅱ期）

山崎川ブリッジ（11月より2期）

レクリエーション広場・第１駐車場

南児童園

緑陰広場

臨時駐車場

東児童園

北連絡橋

宿泊研修棟

■使用車両・重機
工事用車両

工事用機械

封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日

地上使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）

通行止め期間：2024年11月11日～2025年5月31日

仮囲い盛替時等規制あり

整備工事

整備工事

　仕上工事

仕上工事

一部使用制限あり（4月末まで）

整備工事

　　仕上工事

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

生コン車（10台程度／打設日）移動式クレーン【中・大型】（4～5台）

１０ｔ車（40～50台／日）

大型トレーラー車（５台／日

生コン車（10台程度／打設日）

山崎川周辺・園路通行止め

整備工事

整備工事（詳細は資料3をご確認下さい）



Scale 1:2500

N

レクリエーション広場（新設歩廊工事・広場内整備）
・旧水の広場
施工期間：2023年11月～2025年5月

施設用地
(作業所事務所・ヤード使用)

2025年1月～2025年3月

【2025年1月～3月 工事エリア】
南連絡橋・スケートパーク新設、レクリエーション広場・第１駐車場（地上）、
やまももの丘、旧水の広場、南児童園、北連絡橋、臨時駐車場、宿泊研修棟改修工事、
東児童園

凡 例
：工事エリア（立入禁止）

: 工事エリア（通り抜け不可）
: 迂回路

資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（1月～3月）

※各工事エリアにおいて記載の期間、立入禁止または必要時迂回誘導となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります

レクリエーション広場・第１駐車場地上において
使用制限が発生します
（詳細は右上欄外の瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）

瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス https://mizuho-loop.jp/

やまももの丘（解体・整備）
施工期間：2024年2月～2025年9月

（別途）ラグビー場改修工事 立入禁止
施工期間：2024年5月20日～2025年10月

北連絡橋（一部建替え・更新）
施工期間：2024年10月～2025年9月

北連絡橋の一部建替え・更新にあたり歩道橋、歩道橋
下部の車道および歩道について日中通行規制（歩道迂
回、車道一車線規制）および夜間通行止め（歩道迂回、
車道通行止め）を実施する日があります。
（詳細は資料3をご確認下さい）

11月より山崎川周辺一帯で
歩行者通り抜け不可となります

山崎川ブリッジ 新設工事
施工期間：2024年11月～2025年5月

南連絡橋新設上部工事
施工期間：2024年6月～2026年3月

臨時駐車場整備Ⅰ期
施工期間：2024年11月20日～2025年1月15日（予定）

臨時駐車場整備Ⅱ期
施工期間：2024年12月20日～2025年2月28日（予定） 南児童園整備Ⅲ期

施工期間：2024年11月～2025年9月

南児童園整備Ⅱ期
施工期間：2024年11月～2025年5月

【東児童園】
2025年3～4月で植栽工事予定
（現状の養生範囲および
公園上部エリアの一部を工事予定）

スケートパーク新設２期
施工期間：2024年7月～2025年6月

2025年5月末までは
通行可能宿泊研修棟改修工事

施工期間：2025年1月～2025年6月
※2025年3月までは一部使用制限あり、
（一部のトイレのみ使用不可）

4・5月は全館休館予定

5月末まで歩行者
通り抜け不可

野球場付帯トイレ
※使用可



瑞穂公園陸上競技場整備等事業の歩道橋改修工事に伴う
瑞穂東西第８号線・夜間通行規制（1月中旬～3月下旬）のお知らせ

このたび瑞穂公園陸上競技場整備等事業において、レクリエーション広場と北陸上

競技場を結ぶ北連絡橋（歩道橋）の改修工事を行う為、瑞穂東西第８号線の夜間通行

規制（23：00～翌6：00）を実施します。

通行規制に伴い、地元の皆様をはじめ、通行する皆様には大変ご不便ご迷惑をおか

けしますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。なお、下図の部分規制区画内に

限り、ご帰宅等での通行は可能です。（大型車を除く）

規制場所：瑞穂東西第８号線（「瑞穂野球場西」交差点から「田辺通4」交差点の区間）

規制内容：車両通行止め

2025/1/14～17、3/24～28（23：00～翌6：00）（予定）

※歩行者迂回路については次頁をご覧ください

※気象状況や工事の進捗状況により期間および時間を変更する場合があります

※変更の内容については施設整備業務ＨＰにてご確認下さい

https://www.mizuhostadium-construction.com 

「瑞穂公園 施設整備業務」で検索下さい

お問合せ先
■工事に関するお問い合わせ

㈱竹中工務店
電話：052-837-5970

■事業に関するお問い合わせ
名古屋市スポーツ市民局スポーツ施設課
電話：052-972-3267

部分規制区間

大型車迂回路

瑞穂野球場西交差点

田辺通4交差点

0800761
テキストボックス
資料 3



北連絡橋改修工事での車両および歩行者通行止め詳細

2025年1月14日～17日（夜間）

2025年3月3日～6日（日中）

2025年2月25日～28日（日中）

凡 例
：工事エリア（立入禁止）
: 夜間通行止め(23:00~6:00)

: 一般車両動線
: 迂回路

: 日中車線/歩道規制(9:00~17:00)

2025年3月24日～28日（夜間）

北側の歩道と
車道一車線規制

北側歩道のみ規制

車両・歩行者
とも通行止め

北連絡橋
通行不可

北連絡橋
通行不可

北連絡橋
通行可

北連絡橋
通行不可

車両・歩行者
とも通行止め

: 誘導員

この区画は北側
歩道のみ通行可

この区画は北側
歩道のみ通行可

宿泊研修棟は一部使用制限あり
（一部のトイレのみ使用不可）

宿泊研修棟は一部使用制限あり
（一部のトイレのみ使用不可）
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